

GrabMate - Communication Plan

Recipients	Type of Communication	Frequency	Sender/Owner	Key Dates	Delivery Method	Goal	Notes
Nhóm AI Core (Data + Model)	Planning Meeting	Weekly	Project Manager	Thứ 2, 9:00 sáng	In Person, Online	Lập kế hoạch sprint, phân công task, review model	Nêu blockers sớm
Nhóm Hạ tầng kỹ thuật (Infra)	Planning Check-In	Weekly	Engineering Lead	Thứ 4, 14:00	Online	Kiểm tra pipeline, API, ETA model	Theo dõi lỗi 24h
Đối tác giao thông công cộng (Bus/Metro)	Planning Meeting	Bi-weekly	Project Manager, Operations	Thứ 5, 10:00	Hybrid	Align dữ liệu tuyến, đồng bộ lịch metro/bus	Stakeholder quyền lực cao
Nhân sự Chăm sóc khách hàng	Training	Daily	CS Training Manager	Thứ 6, 16:00	Email	Huấn luyện CS về GrabMate	Thêm FAQ
Marketing Team	Planning Check-In	Weekly	Marketing Lead	Thứ 3, 15:00	In Person	Chuẩn hoá messaging “1 chạm – 1 hành trình”	A/B test copy
Tài xế GrabBike/GrabCar	Informational Update	Bi-weekly	Ops Manager	Gửi theo kỳ	In-app notification	Hướng dẫn nhận trip first/last mile	
Người dùng Grab	Survey	Daily	Marketing Lead	1 tháng trước launch	Banner, Email	Giải thích GrabMate cho user	Kiểm thử A/B
Ban Lãnh đạo	Status Update	Mothly	Project Manager	Thứ 5 cuối tháng	Email, Dashboard	Báo cáo tiến độ, rủi ro	Tối đa 1–2 trang
Nhóm QA/Test	Planning Check-In	Daily	Product Manager	1 tuần trước ngày launch	Dashboard	Kiểm thử tính năng trước launch	Bugs báo 24h
Finance Team	Status Update	Mothly	Finance Partner, Product Manager	Thứ 2 đầu tháng	Email	Báo cáo ngân sách	Theo dõi burn rate
Nhóm Operations (City Ops)	Planning Meeting	Weekly	Ops Manager	Debrief the week after the event	Online	Điều phối rollout từng thành phố	Ưu tiên TP có metro/bus