Work Breakdown Structure (WBS) - Dự án "GrabMate"	Project Manager: Lê Thị Mỹ Tâm	Date Created: 20/10/2025				
Milestone (Giai đoạn/Sprint chính)	**ID**	**Task (Epic / Công việc lớn)**	**Owner (Người phụ trách chính - Accountable)**	**Duration (days - Số ngày dự kiến)**	**Phase (CPMAI)**	**Notes (Các Deliverables chính)**
Sprint 1 (Tuần 2-3): Xác định Bài toán & Thu thập Dữ liệu	1.0	Lập Bảng tính dự toán chi phí và thu nhập dự án	Hiền	5	Business Understanding	Budget Plan, Economic Feasibility Report
	1.0	Hoàn thiện AI Canvas & Xác định KPI	Nga	2	Business Understanding	AI Canvas v1, Bảng KPI
	1.1	Phân tích Môi trường Kinh doanh	Vũ	3	Business Understanding	Báo cáo phân tích SWOT, PESTEL
	1.2	Mô tả Nguồn & Cấu trúc Dữ liệu	Tâm	5	Data Understanding	Master Data, Data Dictionary
	1.3	Xây dựng Sơ đồ Luồng	Minh	2	Data Understanding	Sơ đồ Data Flow & User Journey
	1.4	Thiết kế Mockups	Tâm	2	Business Understanding	Các file ảnh Mockups giao diện
Sprint 2 (Tuần 4-5): Làm sạch Dữ liệu & Xây dựng Baseline	2.0	Cập nhật Kế hoạch & Phân tích Dữ liệu (EDA)	Nga	5	Data Understanding	AI Canvas v2, Báo cáo EDA
	2.1	Chuẩn bị Dữ liệu & Xây dựng Mô hình Baseline	Tâm	5	Modeling	File training_data, Notebook chứa model baseline
	2.2	Đánh giá Mô hình Baseline (Metrics v1)	Nam	2	Evaluation	Bảng kết quả MAE, R^2 và nhận xét
Sprint 3 (Tuần 6-7): Cải thiện Mô hình & Đánh giá Hiệu năng	3.0	Cải tiến Mô hình (Model Tuning & Improvement)	Nam	2	Modeling	Notebook chứa Final Model
	3.1	Đánh giá Chuyên sâu & Giải thích Mô hình	Tâm	5	Evaluation	Bảng so sánh hiệu suất, Biểu đồ SHAP
	3.2	Phân tích Hiệu quả Kinh doanh (Business ROI)	Hiền	3	Evaluation	Báo cáo phân tích Chi phí-Lợi ích, chỉ số ROI
	3.3	Lên Kế hoạch Triển khai (Deployment Plan)	Nga	14	Operationalization	Kế hoạch Kỹ thuật, MLOps, A/B Test, Marketing
Sprint 4 (Tuần 8-9): Triển khai & Trình bày Kết quả	4.0	Xây dựng Sản phẩm Trình diễn (Dashboard/Prototype)	Tâm	2	Operationalization	Prototype tương tác, Video Demo
	4.1	Thiết kế Ấn phẩm & Chuẩn bị Thuyết trình	Minh	5	Project Management	Slide thuyết trình, Brochure
	4.2	Hoàn thiện Tài liệu Báo cáo Cuối kỳ	Vũ	14	Project Management	File Báo cáo Word/PDF